«УТВЕРЖДАЮ»

Директор БОУ СОШ № 29

_______________ М.А. Кунаковская

«___» ________________ 2012г.

План-график
введения федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования в БОУ СОШ №29 МО Динской район
	№

 п/п
	Наименование мероприятия
	Ожидаемый результат
	Сроки 
	Ответственные

	Нормативное обеспечение введения федерального образовательного стандарта ООО

	1
	Корректировка и обновление локальной нормативно-правовой базы по ФГОС ООО в школе
	Локальная нормативно-правовая база, соответствующая федеральным законодательным актам в части ФГОС ООО
	До мая 2012г.
	Директор школы 

Кунаковская М.А.

	2
	Создание рабочей группы по подготовке реализации ФГОС
	Приказ ОУ
	Февраль 2012г.
	Директор школы 

Кунаковская М.А.

	3
	Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС
	Обновленные должностные инструкции работников школы
	До августа 2012г.
	Директор школы 

Кунаковская М.А.

	4
	Коррекция базисного учебного плана согласно возрастным особенностям учащихся по переходу на ФГОС ООО


	Знание коллективом нормативных требований базисного учебного плана-

основы разработки учебного  плана школы
	До августа 2012г.
	Бровцева Я.Г., зам. директора по УВР 

	5
	Разработка образовательной программы основного общего образования школы с учетом требований ФГОС к метапредметным, предметным и личностным результатам освоения про граммы.
	Образовательная программа с учетом требований ФГОС ООО


	До 30 августа 2012г.
	Бычек И.П.., зам.
директора по УМР, Сидорец Ю.А., зам. директора по ВР

	Организационное, методическое обеспечение введения ФГОС ООО

	1
	Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО
	План мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО в 5-х классах
	Январь 2012г.
	Бычек И.П.., зам

директора по УМР

	2
	Создание рабочей группы для координации подготовки по введению ФГОС ООО
	Утверждение состава рабочей группы приказом ОУ
	Февраль 2012г.
	Директор школы 

Кунаковская М.А.

	3
	Проведение заседаний рабочей группы 


	Действующая творческая группа
	1 раз в месяц
	Административная

команда школы

	4
	Разработка рабочих программ изучения предметов и внеурочной деятельности учителями школы
	Рабочие программы по учебным предметам и внеучебной деятельности 
	До 30 августа 2012г.
	Учителя-предметники, работающие в 5-х классах

	5
	Организация и про ведение совещаний и семинаров

по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО:
• педагогический совет  «Основные положения ФГОС ООО»

• установочный семинар для педагогов среднего звена

 «Организация учебного процесса в соответствии с

ФГОС: урочная и внеурочная деятельность»
	Повышение психолого- педагогической компетентности педагогического коллектива 
	Апрель 

2012г.
Август – сентябрь
2012г.
	Бычек И.П.., зам.

директора по УМР,

Прончатова В.Г., зам По ВР 



	Информационное обеспечение введения ФГОС

	1
	Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС ООО
	Информированность педагогов
	регулярно
	Бычек И.П.., зам.
директора по УМР

	2
	Ознакомление родительской общественности или законных представителей с ФГОС ООО
	Информированность
родителей
	регулярно
	Административная

команда школы

	3
	Освещение мероприятий по введению ФГОС на соответствующей странице сайта подготовке 
	Информация подготовки и введения ФГОС
	1 раз в месяц 
	Административная

команда школы

	4
	Публикации в средствах массовой информации о мероприятиях по подготовке и введению ФГОС ООО
	Освещение подготовки и введения ФГОС
	регулярно
	Административная

команда школы

	Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО

	1
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов школы и внесение изменений в план курсовой переподготовки 
	План-график курсовой переподготовки учителей, работающих в 5-х классах в 2012-2013 учебном году
	Апрель 2012г.
	Бычек И.П.., зам.
директора по УМР

	2
	Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения 
	Корректировка плана методической работы
	Март 2012г.
	Бычек И.П.., зам.
директора по УМР

	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО 

	1
	Приведение  материально-технической  базы к нормативным требованиям ФГОС ООО
	Скорректированный план

совершенствования материально-технической базы школы
	До августа 2012г. 
	Директор школы 

Кунаковская М.А.

	2
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС ООО действующим санитарным и  противопожарным нормам охраны труда участников образовательного процесса
	
	Август 2012г.
	Директор школы 

Кунаковская М.А.,

Отв по ОТ 

Лаптиева Н.Э.

	3
	Анализ имеющегося учебного фонда ресурсного центра для реализации ФГОС
	Оформление федерального заказа учебной литературы
	Март 2012г.
	Зав. Библиотекой 

Диброва Т.В.

	4
	Заказ учебной литературы для учащихся 5-х классов, соответствующих ФГОС ООО
	
	
	


Подг. Зам.директора Бычек И.П.
